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Lean werken  

 

Om het bouwproces te optimaliseren, vindt Hurks het van belang een goede afstemming te realiseren met alle 

aannemers op de bouwplaats. Hiervoor werkt Hurks volgens een aantal principes van Lean. Uw organisatie is 

dan ook verplicht om mee te werken. In hoofdlijnen bestaat het Lean bouwen binnen Hurks uit een aantal 

stappen: 

 

- Gezamenlijk vaststellen welke werkzaamheden wanneer moeten worden uitgevoerd 

- De werkzaamheden vastleggen in een planning 

- Deze planning tijdens de uitvoering bewaken 

- Meewerken aan dag-/weekstarts teneinde controle over de planning te blijven behouden 

- Tijdens de dagstarts verder aandacht voor veiligheid, bouwplaats en kwaliteit van het werken 

 

De frequentie van besprekingen is afhankelijk van de complexiteit en omvang van het project. Enerzijds zal het 

projectteam van Hurks het traject blijven voorzitten, anderzijds is het de verantwoordelijkheid van elke 

werkgever om informatie te delen. Zeker als deze nadelige invloed kan hebben op de veiligheid, kwaliteit, 

planning, kosten of anderszins. 

 

 


